

В учебника са предложени методология и методика на управление на проектния риск, които имат няколко характерни особености.

Първо, управлението на проектния риск е представено като логически добре структуриран процес на опознаване, оценяване и съобразяване (контрол, противодействие) с рисковете.

Второ, акцентът е върху разкриване на съдържанието на процеса на управление на риска по фази. Основно съображение е методическите процедури да бъдат сравнително лесно приложими. Поради това са предвидени по-прости методи на анализ и оценяване на рисковете. По-сложните методи не са подценени, но са дадени в отделни глави.

Трето, предложените методически процедури са адаптивни, т.е. приложими за различни типове проекти, за една или повече фази от жизнения цикъл на проекта, за нови и съществуващи обекти и др.